

تقرير سير العمل على خطة العمل الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2021-2025

وفقاً للمنهجية المنشورة في تاريخ 2021/5/10 والتي تم اعدادها بالتشاور مع المجتمع المدني الان نحن في صدد تطوير الالتزامات خلال فترة 2021\8\17-2021\9\24.

وفيما يلي مراحل إعداد خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة 2021 – 2025:

النشاط	بالتفصيل	
١. إعداد منهجية الخطة.	٢. إعداد مسودة المنهجية الأولية للخطة. تم إعداد المسودة من قبل فريق العمل	14\3 – 1\4\2021
	٣. اجتماع فريق العمل الوطني (المنتدى متعدد الأطراف) لمراجعة مسودة المنهجية والموافقة على نشرها للتعليقات العامة. تم نشر على فيسبوك صفحة الوزارة حول الاجتماع	28\4\2021
	٤. نشر مسودة المنهجية للتعليقات العامة وجمع الملاحظات والتغذية الراجعة عليها. تم نشر المسودة على الفيسبوك وارسال ايميل لمعظم مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التعليقات عبر نموذج (Google Form)	28\4-6\5\2021
	٥. تنظيم اجتماع عن بُعد لنقاش الملاحظات خلال فترة التعليقات العامة وتلقي الملاحظات الجديدة من الحضور في الاجتماع حول مسودة المنهجية لغايات تطويرها. نشر دعوة على فيسبوك الوزارة، وارسال ايميل لمعظم مؤسسات المجتمع المدني للانضمام الاجتماع تم مناقشة والتوصل الى بعض التعديلات اللازمة على المنهجية	8\5\2021
	٦. استكمال الصيغة النهائية للمنهجية ونشرها. تم نشر المنهجية بالصيغة النهائية باللغتين الإنجليزية والعربية على الموقع الرسمي للوزارة.	10\5\2021
2. تقديم مقترحات للخطة الوطنية الخامسة لشراكة الحكومات الشفافة.	٧. دعوة المواطنين إلى تقديم مقترحات للخطة الوطنية الخامسة لشراكة الحكومات الشفافة. تم نشر اعلان على الفيسبوك وارسال ايميل لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تقديم الالتزامات، مع وجود ملف تعريف يوضح كافة معايير اختيار الالتزامات. تم اعداد فيديو تعريفى عن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة وتشجيع المواطنين على المشاركة في تقديم مقترحات للالتزامات. تم تمديد الموعد النهائي وفقاً لطلب بعض المؤسسات وتمديده شهر ونصف. تم اعداد فيديو تشجيعي يوضح معايير قبول الالتزامات وكيفية المشاركة وما هي الخطوات	نشر الطلب: 2021\5\10 الموعد النهائي لقبول الطلبات: 2021\7\15

		التالية بعد المشاركة.	
	نشر الطلب: 2021\5\10 الموعد النهائي لقبول الطلبات: 2021\5\20 التقييم والاختيار النهائي: 2021\6\15	<p>٨. نشر دعوة لإبداء الاهتمام لمنظمات المجتمع المدني والخبراء للانضمام الى مجموعة العمل الوطنية للخطة.</p> <ul style="list-style-type: none"> تم نشر اعلان على الفيسبوك وارسال ايميل لدعوة المهتمين بالانضمام الى مجموعة العمل، مع وجود ملف تعريفى يوضح كافة المهام المطلوبة (بالتواريخ) ومعايير الاختيار. تم عقد اجتماع لاختيار ال 4 أعضاء من المجتمع المدني وفقا للمعايير تم ارسال ايميل لجميع المشاركين في حال قبولهم او عدم القبول تم ارسال كتاب رسمي لبعض الجهات الحكومية لاختيار 4 أعضاء من الجهات الحكومية تم ارسال دعوة لحضور الاجتماع الأول لجميع أعضاء مجموعة العمل. 	3. تشكيل مجموعة العمل الوطنية للخطة.
	20\7\2021	<p>٩. الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوطنية للخطة لمراجعة المقترحات المقدمة للالتزامات وإعداد قائمة مختصرة لأفضل 10 أفكار ودعوة المتقدمين لهذه الأفكار لتقديم أفكارهم والدفاع عنها في الاجتماع القادم.</p> <ul style="list-style-type: none"> تم تنظيم الاجتماع الأول بشكل وجاهي حيث تعرف أعضاء مجموعة العمل على بعضهم البعض، وأعدوا قائمة مختصرة لأفضل الالتزامات تم ارسال دعوة عبر الايميل لجميع أصحاب الالتزامات بالقبول او الرفض مع ذكر السبب، وتم التواصل عبر الهاتف والاييميل ودعوة الأفكار المقبولة لحضور الاجتماع الثاني. 	
	26\7\2021	<p>١٠. الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الوطنية للاستماع إلى مقترحات مقدمي الطلبات وطرح الأسئلة، حيث سيتم تقييم وتصنيف المقترحات من قبل مجموعة العمل.</p> <ul style="list-style-type: none"> تم تنظيم الاجتماع الثاني عن بعد بحضور مجموعة العمل وأصحاب الالتزامات للاستماع الى الأفكار المقترحة. تم تقييم واتخاذ القرار من قبل مجموعة العمل حيث تم اختيار 7 أفكار ليتم عرضها على الجهات الحكومية لتقييمها. 	
	اتخاذ القرار بالالتزامات النهائية: 2021\7\29 تكوين فريق عمل كل التزام (ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني): 2021\8\17	<p>١١. اتخاذ القرار من قبل مجموعة العمل بشأن الأفكار النهائية وإبلاغ المتقدمين بالنتائج، حيث سيطلب منهم تشكيل فريق عمل مكون من خمسة أصحاب مصلحة على الأقل (الخبراء، المنظمات غير الحكومية، أعضاء البرلمان / السلطات المحلية، إلخ).</p>	4. تطوير الالتزامات.
	17\8\2021 – 21\9\2021	<p>١٢. تطوير الالتزامات من قبل فريق عمل كل التزام (Task Force)، حيث سيعمل فريق عمل كل الالتزام بمجموعة من الأنشطة لتحديد اللغة النهائية للالتزامات والتشاور مع أصحاب المصلحة، من خلال أدوات مختلفة للتشاور بالإضافة إلى ورش العمل.</p>	

	8\11\2021	١٣. الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الوطنية لمراجعة مجموعة الالتزامات النهائية التي توصلت فرق عمل الالتزامات لها، والتعليق عليها وتعديلها لعرضها على المنتدى متعدد الأطراف.	
الأنشطة القادمة			
	25\11\2021	١٤. اجتماع فريق العمل الوطني (المنتدى متعدد الأطراف) لمراجعة مجموعة الالتزامات النهائية التي تم تطويرها، والتعليق عليها وتعديلها لعرضها للتعليقات العامة.	5. مراجعة الالتزامات والموافقة عليها.
	21\9\2021 - 28\11\2021	١٥. تطوير الالتزامات النهائية من خلال مجموعة العمل الوطنية وفرق عمل الالتزامات.	
	28\11\2021	١٦. إعداد مسودة الخطة النهائية.	6. اعداد مسودة الخطة.
	28\11\2021 - 12\12\2021	١٧. فتح باب التعليقات العامة على مسودة خطة العمل.	
	20\12\2021	١٨. الموافقة من قبل الجهات الحكومية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الالتزامات ومجلس الوزراء على الخطة وارسالها لإدارة مبادرة شراكة الحكومات الشفافة.	7. اعداد الخطة بالشكل النهائي.