



التقدم في سير العمل في تنفيذ التزامات الخطة الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (2021 – 2025)

الأحد، 2023/10/15

التزامات الخطة الوطنية الخامسة 2021-2025

- الالتزام الأول : تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني وحمايتها من مخاطر التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
- الالتزام الثاني : تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خلال الوسائل الإلكترونية
- الالتزام الثالث : تبني سياسات لادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام
- الالتزام الرابع : تعزيز دور الشباب في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية المرتبطة بالشباب وتعزيز مشاركتهم بتنفيذها
- الالتزام الخامس : تعزيز النزاهة على المستوى الوطني
- الالتزام السادس : إشراك المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية لغايات دعم موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات العامة.

الالتزام الأول : تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني و حمايتها من مخاطر التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: سجل الجمعيات ودائرة مراقبة الشركات

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها / الاجراءات القادمة
المحور (1): تطوير إجراءات تتبنى النهج المبني على المخاطر لمتابعة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني بهدف حمايتها من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.	تم التنفيذ بشكل كامل	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تم إعداد دليل التفتيش للجهات الرقابية على المجتمع المدني يتضمن الإجراءات التي تتبنى النهج المبني على المخاطر. ✓ تم إعداد دليل إرشادي لمؤسسات المجتمع المدني بعنوان كيف تحمي مؤسستك من مخاطر تمويل الإرهاب
المحور (2): بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني حول مفاهيم الحوكمة بالاستعانة بدليل الحوكمة الذي تم تطويره في الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (2018-2021).	قيد التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تطوير المادة التدريبية لدليل الحوكمة. ● الإجراء في المرحلة القادمة ● عقد ورش عمل تدريبية على دليل الحوكمة لمؤسسات المجتمع المدني في الأقاليم الثلاث.
المحور (3): تنفيذ مجموعة من التدريبات والجلسات التوعوية الوجيهة والالكترونية لجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.	تم التنفيذ بشكل كامل	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تم عقد عدة ورشات توعوية وجاهية وأونلاين على مستوى الأقاليم للجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة حول الاجراءات التي يشتمل عليها دليل التفتيش.

المخرجات التي تم تنفيذها / الإجراءات القادمة	حالة التنفيذ	المحور
<p>✓ تم عقد عدة ورشات توعوية وجاهية على مستوى الأقاليم لمؤسسات المجتمع المدني حول إجراءات الحماية من غسل الأموال و الدليل الإرشادي "كيف تحمي مؤسستك من مخاطر تمويل الإرهاب".</p> <p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • عقد ورش عمل إضافية 	<p>تم التنفيذ بشكل كامل</p>	<p>المحور (4):</p> <p>تنفيذ مجموعة من التدريبات والجلسات التوعوية الوجيهة والالكترونية لمؤسسات المجتمع المدني حول الإجراءات التي تهدف الى حمايتهم من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد.</p> <p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيتم إصدار اول تقرير في 2024. • سيتم عقد لقاء أول في 2024. • عقد لقاء ثاني في 2025 	<p>لم يبدأ تنفيذه بعد</p>	<p>المحور (5)</p> <p>إصدار تقارير دورية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات المجتمع المدني وإجراءات الحكومة لمعالجتها، وتنظيم لقاء سنوي بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة التحديات التي تواجههم في عملهم.</p>

الالتزام الثاني: تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خلال الوسائل الإلكترونية

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: وزارة الاقتصاد الرقمي، ديوان التشريع والرأي، وحدة تقييم الأثر في الرئاسة

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها / الاجراءات القادمة
المحور (1): إعداد تصور شامل عن بوابة المشاركة الإلكترونية وتحديد نطاق عملها.	تم التنفيذ بشكل كامل	✓ تم عقد جلسة تشاورية مع الجهات الحكومية للتشاور حول التصور، ونشر استبيان اونلاين لتلقي مقترحاتهم. ✓ تم عقد جلستين تشاوريتين في عمان والكرك مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من الجهات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي للتشاور حول التصور، ونشر استبيان اونلاين لتلقي مقترحاتهم. ✓ تم إعداد وثيقة تصور بوابة المشاركة الإلكترونية.
المحور (2): تطوير بوابة تفاعلية للمشاركة الإلكترونية	قيد التنفيذ	✓ تم طرح عطاء بناء البوابة وتشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة. الإجراء في المرحلة القادمة • إعداد دليل ارشادي لاستخدام البوابة من قبل الجهات الحكومية.
المحور (3): إعداد دليل التعليمات الارشادية اللازمة لتنفيذ سياسة المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية، وإعداد وثيقة المبادئ والضوابط العامة للمشاركة الإلكترونية.	قيد التنفيذ	✓ تم عقد عدة جلسات وجاهية وأونلاين مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للتشاور حول دليل التعليمات ووثيقة المبادئ. و تم إعداد مسودة وثيقة المبادئ والضوابط. و مسودة دليل التعليمات. ✓ تم طرح إعلان لاستقطاب خبير للمساعدة في إعداد دليل التعليمات. الإجراء في المرحلة القادمة • عقد ورشة عمل مع الجهات الحكومية لعرض مسودة دليل التعليمات واخذ التغذية الراجعة وعقد ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية لعرض مسودة وثيقة المبادئ والضوابط واخذ التغذية الراجعة.

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها / الاجراءات القادمة
المحور (4): بناء قدرات موظفي القطاع العام على إدارة وتنفيذ آليات المشاركة الإلكترونية.	لم يبدأ تنفيذه بعد	<p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند الانتهاء من بناء المنصة، سيتم عقد برنامج تدريبي لموظفي القطاع العام على تنفيذ آليات المشاركة الإلكترونية. • سيتم عقد برنامج تدريب مدربين بالتعاون مع منظمة OECD حول المعايير العالمية والممارسات الفضلى في مجال المشاركة الإلكترونية.
المحور (5) عقد مجموعة من ورش العمل والأنشطة التوعوية للمواطنين لزيادة تفاعلهم مع بوابة المشاركة الإلكترونية	لم يبدأ تنفيذه بعد	<p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • اعداد خطة التوعوية اعلامية لنشر معلومات حول استخدام البوابة والتشجيع على المشاركة، ونتاج فيديو ومواد إعلامية. • عقد ورش توعوية في الأقاليم الثلاث حول البوابة بها سيتم عقد لقاء أول في 2024
المحور (6) إعداد مسودة إطار تشريعي ينظم ممارسة المشاركة الإلكترونية.	لم يبدأ تنفيذه بعد	<p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • التعاقد مع خبير استشاري لمساعدة فريق الجهات الحكومية في اعداد مسودة اطار تشريعي. • إعداد نسخة الإطار التشريعي النهائية.

الالتزام الثالث : تبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: اللجنة الوزارية لتمكين المرأة/ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم	الإجراء في المرحلة القادمة
المحور (1): تطوير/تنفيذ سياسة إدماج النوع الاجتماعي في مجموعة الوزارات والدوائر الحكومية.	قيد التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تم عقد اجتماع للجهات حكومية واختيار 5 جهات مستهدفة يكون من ضمنها جهات قامت بعمل تدقيق للنوع الاجتماعي وهي: <ol style="list-style-type: none"> 1. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (يوجد تدقيق). 2. وزارة الإدارة المحلية (يوجد تدقيق). 3. وزارة الصناعة والتجارة (يوجد تدقيق). 4. وزارة البيئة (لا يوجد تدقيق). 5. المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة (لا يوجد تدقيق). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ إجراء تدقيق للنوع الاجتماعي للجهات التي لم تجري تدقيق. ○ عقد ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني النسوية لعرض نتائج التدقيق والحصول على التغذية الراجعة والتوصية بشأن الخطط التنفيذية. ○ إعداد خطط العمل التنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي للجهات المستهدفة.
المحور (2): متابعة تنفيذ سياسة دمج النوع الاجتماعي في الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة سنويا بهذا المحور.	لم يبدأ تنفيذه بعد	<ul style="list-style-type: none"> ✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ تشكيل فريق فني في كل وزارة مستهدفة لمتابعة تنفيذ خطة سياسات دمج النوع الاجتماعي. ○ تدريب فريق كل وزارة مستهدفة على إعداد تقارير متابعة الأداء السنوية. ○ مراجعة الخطط السنوية للوزارات المستهدفة واعداد تقارير متابعة سنوية.

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها	الإجراء في المرحلة القادمة
المحور (3): رفع الوعي حول سياسة دمج النوع الاجتماعي في القطاعات المستهدفة من خلال تدريبات وجلسات توعية ومواد إعلامية ضمن خطة عمل الوزارات والدوائر الحكومية.	لم يبدأ تنفيذه بعد	✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد.	<ul style="list-style-type: none"> ○ عقد اجتماع على مستوى صناع القرار في لجهات المستهدفة حول المفاهيم وسياسة إدماج النوع الاجتماعي، وتضمين مفاهيم النوع الاجتماعي ضمن البرامج القيادية لصناع القرار بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. ○ تنفيذ برنامج تدريبي لكوادر الجهات حول سياسة دمج النوع الاجتماعي. ○ تنفيذ خطة توعوية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل فيديو تعريفية حول سياسة دمج النوع الاجتماعي في كل وزارة مستهدفة.
المحور (4): تطوير منظومة الامتثال لسياسة دمج النوع الاجتماعي، واعتبارها أحد مؤشرات التقييم المؤسسي لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.	لم يبدأ تنفيذه بعد	✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد.	<ul style="list-style-type: none"> ○ تطوير مصفوفة الامتثال والتنسيق مع مكتب جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية لإدراج مصفوفة الامتثال ضمن معايير الجائزة.
المحور (5) نشر تقارير سنوية حول مستوى الامتثال لسياسة دمج النوع الاجتماعي في الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة.	لم يبدأ تنفيذه بعد	✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد.	<ul style="list-style-type: none"> ○ إعداد تقرير سنوي حول امتثال الوزارات المستهدفة بسياسة دمج النوع.

الالتزام الرابع

: تعزيز دور الشباب في عملية بناء وإعداد الخطط والاستراتيجيات الحكومية المرتبطة بالشباب وتعزيز مشاركتهم في تنفيذها.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: وزارة الشباب

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها
المحور (1):	تم التنفيذ بشكل كامل	تشكيل فريق فني لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للشباب بطريقة تشاركية.
مراجعة الاستراتيجية الوطنية للشباب والخطة التنفيذية التي تتبعها وذلك لغايات تطوير الاستراتيجية الوطنية وفق الاحتياجات المستجدة للشباب بعد جائحة كورونا.	✓	وضع خارطة طريق لإعداد الخطط التنفيذية والخطط التشغيلية المنبثقة عن الاستراتيجية.
	✓	عقد مشاورات وجاهية وأونلاين مع فئة الشباب في عدة المحافظات لمراجعة الاستراتيجية وإعداد الخطط التنفيذية.
	✓	عقد مشاورات مع الجهات الحكومية المعنية لمراجعة الاستراتيجية وإعداد الخطط التنفيذية.
	✓	عقد ورشة عمل لأعضاء الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي لمراجعة الاستراتيجية وإعداد الخطط التنفيذية.
	✓	عقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة OECD مع مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص الذين يقدمون برامج وخدمات للشباب للتشاور حول الاستراتيجية الوطنية للشباب.
	✓	إعداد النسخة النهائية من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب (2022-2025).
	✓	إعداد النسخة النهائية من الخطة التشغيلية للاستراتيجية الوطنية للشباب (2022-2023).

المخرجات التي تم تنفيذها / الاجراءات القادمة	حالة التنفيذ	المحور
<p>إعداد خطة المتابعة والتقييم للاستراتيجية بطريقة تشاركية. ✓</p> <p>عقد برنامج تدريبي لكوادر الوزارة على آليات التقييم التي تم اعتمادها. ✓</p> <p>تنفيذ متابعة الخطة التشغيلية للاستراتيجية الوطنية للشباب (2022-2023). ✓</p> <p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ أول تقييم سنوي للاستراتيجية الوطنية للشباب في عام 2024. • نشر تقرير نتائج التقييم. 	<p>تم التنفيذ</p> <p>بشكل شبه</p> <p>كامل</p>	<p>المحور (2):</p> <p>تنفيذ تقييم سنوي للاستراتيجية الوطنية للشباب من خلال مشاورات مع أصحاب العلاقة وتدريب لكوادر الوزارة على آليات التقييم والمشاورات.</p>
<p>الإجراء في المرحلة القادمة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ حملات إعلامية للتعريف بالمنصة وعملها وجذب الشباب الى استخدامها عبر المحافظات جميعها، سواء بنشاطات ميدانية او عبر الفضاء الالكتروني. • دمج ما يزيد عن 25 ألف شاب وشابة بها كمستفيدين/مشاركين بها. • دمج ما يزيد عن 50 من الجهات التي تؤدي خدمات وبرامج للشباب سواء من القطاع العام أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني. • ربط المركز بالمنصة الوطنية للتشغيل. • اجراء تقييم سنوي للمنصة ونشر نتائجه على المنصة ذاتها من خلال آلية تقييم واضحة وكوادر مدربة عليها من الوزارة. 	<p> قيد التنفيذ</p>	<p>المحور (3):</p> <p>تفعيل عمل المنصة التشاركية (مركز الشباب الافتراضي)</p> <p>/https://www.shabab.jo</p>

الالتزام الخامس: تعزيز النزاهة على المستوى الوطني

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها	الإجراء في المرحلة القادمة
المحور (1): تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية في القطاع العام.	تم التنفيذ بشكل شبه كامل	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عقد عدة لقاءات مع الجهات الحكومية. ✓ تطوير مصفوفة الامتثال الكترونية للقطاع الحكومي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. ✓ تطوير مؤشر النزاهة الوطني بناء على المصفوفة. ✓ عقد (4) ورش فنية لكيفية التعامل مع المؤشر والمصفوفة. ✓ تقييم الجهات الحكومية بناء على مصفوفة الامتثال. ✓ اطلاق نتائج التقييم وتسليم الدروع لأفضل الإدارات على المستوى الوطني والقطاعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ تدريب الجهات الحكومية على استخدام مصفوفة الامتثال.

الإجراء في المرحلة القادمة	المخرجات التي تم تنفيذها	حالة التنفيذ	المحور
<ul style="list-style-type: none"> ○ عقد اجتماع للجهات الحكومية الرقابية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع تصور حول مصفوفة الامتثال. ○ التعاقد مع خبير استشاري لمساعدة فريق الهيئة في تطوير مسودة المصفوفة. ○ عقد ورشات عمل وجاهية واونلاين مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة مسودة مصفوفة الامتثال. ○ تطوير النسخة النهائية لمصفوفة الامتثال للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قبل الجهات الحكومية الرقابية على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفق أفضل الممارسات العالمية. ○ تنفيذ برنامج تدريبي لقسم الامتثال على مصفوفة الامتثال. 	<p>لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد. ✓</p>	<p>لم يبدأ تنفيذه بعد</p>	<p>المحور (2): تعزيز الامتثال للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.</p>

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها	الإجراء في المرحلة القادمة
المحور (3): رفع الوعي والقدرات الحكومية وغير الحكومية بمعايير وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن قضايا الفساد.	قيد التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ إطلاق عدة حملات إعلامية وتوعوية. ✓ عقد العديد من الجلسات والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. ✓ عقد العديد من الجلسات والشراكات مع القطاع العام مثل وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب وعقد عدة ورش توعوية في المدارس والأندية والمراكز الشبابية والجامعات. ✓ إطلاق (دبلوم عالي وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد) بالتعاون مع الجامعة الأردنية. ✓ إطلاق مساق تدريبي متخصص والتدريب عليه من قبل كوادر الهيئة 	<ul style="list-style-type: none"> ○ إطلاق منصة تدريبية خاصة بمكافحة الفساد. ○ تدريب الكوادر في الهيئة على إدارة المنصة. ○ تنفيذ حملة إعلانية حول المنصة. ○ تأسيس لجنة من الإدارة العليا/ الأمناء العاميين وعقد من مختلف الوزارات اجتماعات نصف سنوية لإبقائهم على اطلاع حول منهجيات تقييم الامتثال.

الالتزام السادس

إشراك المجتمعات المحلية / أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية / الاستثمارية لغايات دعم موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات العامة

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المحور	حالة التنفيذ	المخرجات التي تم تنفيذها	الإجراء في المرحلة القادمة
المحور (1) (2) (3) : تطوير منهجية تشاركية لإشراك المجتمعات المحلية/أصحاب المصلحة خلال <u>مرحلة التخطيط/ التنفيذ</u> / <u>بعد انتهاء مرحلة التنفيذ</u> للمشاريع الحكومية الرأسمالية/الاستثمارية.	قيد التنفيذ	✓ التعاقد مع خبير استشاري لإعداد المنهجية التشاركية ومنهجية لمتابعة والتقييم. ✓ عقد (3) اجتماعات مركزة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لجمع المعلومات.(المجتمع المدني والقطاع الخاص)	○ عقد جلستي تحقق للجهات الحكومية وغير الحكومية (كل على حدا) للحصول على التغذية الراجعة بخصوص مسودة المنهجية. ○ اعتماد النسخة النهائية من المنهجية

الإجراء في المرحلة القادمة	المخرجات التي تم تنفيذها	حالة التنفيذ	المحور
<ul style="list-style-type: none"> ○ عقد ورشة "تدريب مدربين" للجهات الحكومية المعنية حول المنهجية التشاركية والأدلة الإجرائية. ○ عقد (3) ورش تدريبية (حسب الأقاليم) لمؤسسات المجتمع المدني والقيادات على المستوى المحلي ومجالس المحافظة على المشاركة العامة والمنهجية المعتمدة. ○ تنفيذ حملة توعوية للمواطنين حول أهمية مشاركة المجتمعات المحلية خلال المراحل المختلفة تشمل (انتاج فيديو، إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل نصية). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد. 	<p>لم يبدأ تنفيذه بعد</p>	<p>المحور (4): تدريب موظفي القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على الأدلة الإجرائية والنماذج لمراحل الإعداد والتخطيط للمشاريع.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ إعداد منهجية متابعة وتقييم تشتمل على مصفوفة امثال. ○ عقد ورشة تحقق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة منهجية المتابعة والتقييم. ○ عقد ورشة "تدريب مدربين" للجهات الحكومية المعنية حول المنهجية التشاركية والأدلة الإجرائية. ○ عقد لقاءين سنويين يجمع للجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة نتائج 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ لم يتم تنفيذ أية أنشطة بعد. 	<p>لم يبدأ تنفيذه بعد</p>	<p>المحور (5): تنفيذ آليات مشاركة في تقييم المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية</p>

الموقع الالكتروني لوحدة مبادرة الحكومة الشفافة

<https://ogp.gov.jo/>

← → ↻ 🏠 <https://ogp.gov.jo/Default/Ar>

🔍 📄 ⚙️ 🗄️ ⌵

★ Bookmarks [Welcome to Facebo...](#) [Rihanna - Unfaithfu...](#) [Google](#) [\(278\) Conversation:...](#) [Google](#) [Shakira - Rabiosa P...](#) » [All Bookmarks](#)



الجمهورية الأردنية الهاشمية



من نحن | خطط العمل الوطنية | الالتزامات المحققة | لجان العمل | الاخبار | مكتبة المستندات | تواصل معنا



عقد ورشة عمل لتقييم تنفيذ الالتزامات الخطة الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (2025-2021)

عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 ورشة عمل لتقييم تنفيذ الالتزامات الطوعية للخطة الوطنية الخامسة ضمن المبادرة للأعوام (2025-2021)، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الالتزامات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واصحاب المصلحة من الجهات غير الحكومية من مختلف محافظات المملكة.







*Thank
you*

